

GENERADOR SOPORTE PARA COBRO DE ESTIMACION

PROYECTO:	240. PEP 802 GENERAL						FEBRERO 2025																								TOTAL DIAS	DIAS EFECTIVOS	FALLAS MECANICA	PAROS OPERATIVOS	CLIMA	% D.M.	
UBICACION:	ARRENDAMIENTO GENERAL					S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V											
NUMERO ECONOMICO	EQUIPOS	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA INICIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28				
MO-95	PICK UP	NISSAN	NP 300	3N6AD33A2HK866 119	01/Enero/2016																											0	0	0	0	0 %	
MO-97	PICK UP	NISSAN	NP 300	3N6AD33AXGK897 150	02/Febrero/2018																												0	0	0	0	0 %
MO-110	HATCHBACK SUBCOMPACTO	FORD	FIGO	MAJFP1ND7JA166 198	02/Marzo/2020																											0	0	0	0	0 %	
MO-111	PCIK UP	NISSAN	NP 300	3N6AD33A3KK818 748	02/Marzo/2020																											0	0	0	0	0 %	
MO-112	PICK UP ESTACAS	NISSAN	NP 300	3N6AD35AXKK841 490	06/Junio/2020																										0	0	0	0	0 %		
MO-139	PICK UP	CHEVROLET	TORNADO	93CCL80C5JB1351 30	02/Febrero/2021																										0	0	0	0	0 %		
MO-140	PICK UP	NISSAN	NP 300	3N6AD35AXLK839 076	05/Mayo/2022																										0	0	0	0	0 %		
MO-162	XM9420B	mitsubishi	L200 GAS D/C 4X2	MMBMLE5G9RH01 1289	26/Mayo/2024																										0	0	0	0	0 %		
MO-168	URVAN 14 PASAJEROS	NISSAN	URVAN	JN1BE6DS8R9101 646	20/Febrero/2024																										0	0	0	0	0 %		
MO-171	DOBLE CABINA BASE	TOYOTA	HILUX	MR0CX3DD9R1348 177	26/Julio/2024																										0	0	0	0	0 %		
MO-172	DOBLE CABINA BASE	TOYOTA	HILUX	MR0CX3DD9R1347 982	26/Julio/2024																										0	0	0	0	0 %		
																															0	0	0	0	0 %		



ALEJANDRO RETAMA MUNIVE

ELABORO

SUPERVISÓ

SUPERINTENDENTE

GENERADOR SOPORTE PARA COBRO DE ESTIMACION

MAQUINARIA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	OBSERVACION
------------	-----------------	-----------------------	-------------

GENERADOR SOPORTE PARA COBRO DE ESTIMACION

PROYECTO:	240. PEP 802 GENERAL						FEBRERO 2025																								TOTAL DIAS	DIAS EFECTIVOS	FALLAS MECANICA	PAROS OPERATIVOS	CLIMA	% D.M.
	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V								
UBICACION:	ARRENDAMIENTO GENERAL																																			
NUMERO ECONOMICO	EQUIPOS	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA INICIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			
MOT-03	MOVIL	NISSAN	NP 300	3N6AD35C7JK857 629	05/Junio/2020																										0	0	0	0	0 %	
MOT-07	PICK UP RANGER CREW CB 4X2 XLT	FORD	RANGER	AFAHR6CA0MP11 7189	07/Junio/2021																										0	0	0	0	0 %	
MOT-26	CAMIONETA L200 GAS 4X2 DC	mitsubishi	L200 GAS D/C 4X2	MMBML45G3JH03 6770	10/Febrero/2022																										0	0	0	0	0 %	
MOT-27	CAMIONETA L200 DOBLE CABINA	mitsubishi	L200 GAS D/C 4X2	MMBML45G4JH03 2176	10/Febrero/2022																										0	0	0	0	0 %	
MOT-38	CAMIONETA S10 PAQ C CREW DOBLE CAB	CHEVROLET	S10	LSFAM3ABXPA06 1685	26/Mayo/2023																										0	0	0	0	0 %	
MOT-56	CAMIONETA S10 MAX PAQ C CREW CAB	CHEVROLET	S10	LSFAM3AB0PA099 247	26/Julio/2023																										0	0	0	0	0 %	
																																0	0	0	0	0 %



ALEJANDRO RETAMA MUNIVE

ELABORO

SUPERVISOR

SUPERINTENDENTE



GENERADOR SOPORTE PARA COBRO DE ESTIMACION

MAQUINARIA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	OBSERVACION
------------	-----------------	-----------------------	-------------