

GENERADOR SOPORTE PARA COBRO DE ESTIMACION

PROYECTO:	318 PEP 802 AMPLIACION CAMINO MAACHI											
UBICACION:	EL CERRO (CARGAR A MAACHI)					ENERO 2025						
NUMERO ECONOMICO	EQUIPOS	MARCA	MODELO	FECHA INICIAL	DÍAS GENERADOS	P.U. POR 30 DÍAS	COSTO DEL MES	\$ OPERACIÓN	\$ COMB.	\$ MANTTO.	\$ FLETE	IMPORTE
MCCT-04	MOTONIVELADOR A DE 125 HP	CATERPILLAR	120K	06/Junio/2023	0	\$ 145000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
MOT-58	CAMIONETA S10 MAX PAQ C CREW CAB	CHEVROLET	S10	02/Febrero/2024	31	\$ 18000.00	\$ 18,600.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 18,600.00
TICT-02	TORRE DE ILUMINACIÓN	CIPSA	6000 WATTS	11/Febrero/2024	0	\$ 25000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
PIAIT-13	PIPA 10,000 LITROS	INTERNATIONAL	MV 4X2	05/Septiembre/2023	0	\$ 60000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
PIAIT-08	CAMION PIPA DE AGUA	INTERNATIONAL	DURASTAR 4300	09/Septiembre/2024	0	\$ 60000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
PIAFT-06	CAMIÓN PIPA 10 MIL LITROS	FREIGHTLINER	PIPA DE 10 MIL LITROS	01/Febrero/2022	30	\$ 60000.00	\$ 60,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 60,000.00
PIAFT-03	PIPA DE 10 MIL LITROS	FREIGHTLINER	PIPA DE 10 MIL LITROS	07/Agosto/2020	0	\$ 60000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
CVKT-03	CAMIÓN DE VOLTEO	KENWORTH	T370	10/Septiembre/2020	0	\$ 80000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
CVKT-02	AUTOTRANSporte DE CARGA	KENWORTH	T370	01/Septiembre/2020	30	\$ 80000.00	\$ 80,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 80,000.00
CVKT-01	AUTOTRANSporte DE CARGA	KENWORTH	T370	03/Mayo/2021	0	\$ 80000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
VCHT-14 (ANTES VCT-H-45)	90 HP POWER	HAMM	311	12/Marzo/2022	30	\$ 75000.00	\$ 75,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 75,000.00
VCTAT-01	POTENCIA 115 HP	AMMAN	ASC100	01/Febrero/2022	16	\$ 75000.00	\$ 40,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 40,000.00
REXCST-12 (ANTES REX-CS-54)	RETROEXCAVADORA 4X4	CASE	851 EX	02/Febrero/2023	23	\$ 75000.00	\$ 57,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 57,500.00
REXCT-03 (ANTES REX-C-37)	RETROEXCAVADORA	CATERPILLAR	416E	05/Febrero/2020	30	\$ 75000.00	\$ 75,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 75,000.00
MCCT-08 (ANTES MC-C-32)	MOTONIVELADOR A DE 185 HP	CATERPILLAR	140H	10/Octubre/2023	12	\$ 145000.00	\$ 58,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 58,000.00
MCCT-01	MOTONIVELADOR A DE 125 HP	CATERPILLAR	120K	01/Febrero/2022	30	\$ 145000.00	\$ 145,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 145,000.00

GENERADOR SOPORTE PARA COBRO DE ESTIMACION

PROYECTO:	318 PEP 802 AMPLIACION CAMINO MAACHI											
UBICACION:	EL CERRO (CARGAR A MAACHI)					ENERO 2025						
NUMERO ECONOMICO	EQUIPOS	MARCA	MODELO	FECHA INICIAL	DÍAS GENERADOS	P.U. POR 30 DÍAS	COSTO DEL MES	\$ OPERACIÓN	\$ COMB.	\$ MANTTO.	\$ FLETE	IMPORTE
												\$ 609,100.00



ALEJANDRO RETAMA MUNIVE

ELABORO



ALEJANDRO BARQUIN DE LA FUENTE

GERENTE

SUPERVISO



GENERADOR SOPORTE PARA COBRO DE ESTIMACION

PROYECTO:	318 PEP 802 AMPLIACION CAMINO MAACHI											
UBICACION:	EL CERRO (CARGAR A MAACHI)					ENERO 2025						
NUMERO ECONOMICO	EQUIPOS	MARCA	MODELO	FECHA INICIAL	DIAS GENERADOS	P.U. POR 30 DÍAS	COSTO DEL MES	\$ OPERACIÓN	\$ COMB.	\$ MANTTO.	\$ FLETE	IMPORTE
VCT-CS-49	RODILLO VIBRATORIO	CASE	1107 FX	21/Octubre/2023	16	\$ 75000.00	\$ 40,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 40,000.00
REX-CS-52	RETROEXCAVADORA 4X4	CASE	851 EX	20/Noviembre/2024	23	\$ 75000.00	\$ 57,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 57,500.00
MO-115	PICK UP	NISSAN	NP 300	02/Febrero/2024	31	\$ 18000.00	\$ 18,600.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 18,600.00
MO-129	PICK UP	MITSUBISHI	L200 GAS D/C 4X2	02/Febrero/2024	31	\$ 18000.00	\$ 18,600.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 18,600.00
MO-R-02	VEHICULO RENTADO	VOLKSWAGEN	CRAFTER	09/Octubre/2024	31	\$ 45000.00	\$ 46,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 46,500.00
												\$ 181,200.00

ALEJANDRO RETAMA MUNIVE

ELABORO

ALEJANDRO BARQUIN DE LA FUENTE

GERENTE

SUPERVISO