

# GENERADOR SOPORTE PARA COBRO DE ESTIMACION

PROYECTO:	348. PEP 864 CD CARMEN					NOVIEMBRE 2024																														TOTAL DIAS	DIAS E FECTI VOS	FALLA S MEC ANICA	PARO S OPE RATIV	CLIMA	% D.M.
UBICACION:	CD DEL CARMEN					V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S													
NUMERO ECONOMICO	EQUIPOS	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA INICIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30						
MOT-18	RANGER CREW CAB 4X2 XL	FORD	RANGER	AFAHR6CA1MP11 7007	01/Noviembre/2024																															30	30	0	0	0	100 %
MOT-34	S10 MAX PAQ A CHASIS CABINA 2.4 4X2	CHEVROLET	S10	LSFAM2AB7PA064 070	01/Noviembre/2024																															30	30	0	0	0	100 %
MOT-42	CAMIONETA S10 MAX PAQ E CREW DOBLE CAB	CHEVROLET	S10	LSFAM3AB3PA078 800	01/Noviembre/2024																															30	30	0	0	0	100 %
MOT-44	CAMIONETA S10 MAX PAQ C CREW CAB	CHEVROLET	S10	LSFAM3AB5PA078 555	01/Noviembre/2024																															30	30	0	0	0	100 %
																																				120	120	0	0	0	100.00 %



RICARDO ANTONIO SERENA DE LA CRUZ

ELABORO

SUPERVISO

SUPERINTENDENTE

MAQUINARIA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	OBSERVACION
------------	-----------------	-----------------------	-------------