

GENERADOR SOPORTE PARA COBRO DE ESTIMACION

| PROYECTO: | NICHTE-1 EXP | | | | | DICIEMBRE 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL DIAS | DIAS E FECTI VOS | FALLA S MEC ANICA | PARO S OPE RATIV | CLIMA | % D.M. | |
|---------------------|----------------------|-------------|---------|------------|--------------------|----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-------|--------|----------|
| UBICACION: | NICHTE | | | | | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | | | | | | | | | | | | | | |
| NUMERO ECONOMICO | EQUIPOS | MARCA | MODELO | SERIE | FECHA INICIO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | |
| TB-C-48 | TRACTOR BULLDOZER | CATERPILLAR | D6T | 0SMC02171 | 21/Abril/2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 31 | 5 | 0 | 26 | 0 | 100 % | | |
| CB-EXCK-01 | EXCAVADORA | KOBELCO | SL350CC | YC14H10549 | 09/Septiembre/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 31 | 2 | 0 | 29 | 0 | 100 % | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 62 | 7 | 0 | 55 | 0 | 100.00 % |



ALEJANDRO RETAMA MUNIVE

ELABORO

SUPERVISO

SUPERINTENDENTE

| MAQUINARIA | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACION | OBSERVACION |
|------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|
| TB-C-48 | 01/Diciembre/2024 | 01/Diciembre/2024 | DESCANSO |
| TB-C-48 | 07/Diciembre/2024 | 08/Diciembre/2024 | PARADO POR COMBUSTIBLE |
| TB-C-48 | 09/Diciembre/2024 | 15/Diciembre/2024 | PARADOS POR COMBUSTIBLE |
| TB-C-48 | 16/Diciembre/2024 | 31/Diciembre/2024 | suspension de labores |
| cb-exck-01 | 01/Diciembre/2024 | 01/Diciembre/2024 | DESCANSO |
| cb-exck-01 | 04/Diciembre/2024 | 08/Diciembre/2024 | PARADO POR COMBUSTIBLE |
| cb-exck-01 | 09/Diciembre/2024 | 15/Diciembre/2024 | PARADOS POR COMBUSTIBLE |
| cb-exck-01 | 16/Diciembre/2024 | 31/Diciembre/2024 | suspension de labores |

GENERADOR SOPORTE PARA COBRO DE ESTIMACION

| PROYECTO: | NICHTE-1 EXP | | | | | DICIEMBRE 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL DIAS | DIAS E FECTI VOS | FALLA S MEC ANICA | PARO S OPE RATIV | CLIMA | % D.M. | | |
|------------------------------------|------------------------|---------------|--------|-----------------------|--------------------|----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-------|--------|---|----------|
| UBICACION: | NICHTE | | | | | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | | | | | | | | | | | | | | | |
| NUMERO ECONOMICO | EQUIPOS | MARCA | MODELO | SERIE | FECHA INICIO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | |
| VCTAT-05 | POTENCIA 115 HP | AMMAN | ASC100 | 2802766 | 01/Septiembre/2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 31 | 5 | 0 | 26 | 0 | 100 % | | |
| VCTCST-10 (ANTES VCT- CS-38) | 110 HP | CASE | SV211 | DDDSV211NENTP 2817 | 09/Septiembre/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 31 | 4 | 0 | 27 | 0 | 100 % | | |
| PIAIT-11 | CAMION PIPA DE AGUA | INTERNATIONAL | 4700 | 3HAMMAAR28L65 4355 | 14/Octubre/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 31 | 4 | 0 | 27 | 0 | 100 % | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 93 | 13 | 0 | 80 | 0 | 100.00 % |



ALEJANDRO RETAMA MUNIVE

ELABORO

SUPERVISO

SUPERINTENDENTE

| MAQUINARIA | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACION | OBSERVACION |
|-----------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|
| vctat-05 | 01/Diciembre/2024 | 01/Diciembre/2024 | DESCANSO |
| vctat-05 | 07/Diciembre/2024 | 08/Diciembre/2024 | PARADO POR COMBUSTIBLE |
| vctat-05 | 09/Diciembre/2024 | 15/Diciembre/2024 | PARADOS POR COMBUSTIBLE |
| vctat-05 | 16/Diciembre/2024 | 31/Diciembre/2024 | suspension de labores |
| vctcst-10 (antes VCT-CS-38) | 01/Diciembre/2024 | 01/Diciembre/2024 | DESCANSO |
| vctcst-10 (antes VCT-CS-38) | 06/Diciembre/2024 | 08/Diciembre/2024 | PARADO POR COMBUSTIBLE |
| vctcst-10 (antes VCT-CS-38) | 09/Diciembre/2024 | 15/Diciembre/2024 | PARADOS POR COMBUSTIBLE |
| vctcst-10 (antes VCT-CS-38) | 16/Diciembre/2024 | 31/Diciembre/2024 | suspension de labores |
| PIAIT-11 | 01/Diciembre/2024 | 01/Diciembre/2024 | DESCANSO |
| PIAIT-11 | 06/Diciembre/2024 | 08/Diciembre/2024 | PARADO POR COMBUSTIBLE |
| PIAIT-11 | 09/Diciembre/2024 | 15/Diciembre/2024 | PARADOS POR COMBUSTIBLE |
| PIAIT-11 | 16/Diciembre/2024 | 31/Diciembre/2024 | suspension de labores |