

GENERADOR SOPORTE PARA COBRO DE ESTIMACION

PROYECTO:	304. PEP 802 XINICH-2					FEBRERO 2025																												TOTAL DIAS	DIAS EFECTIVOS	FALLAS MECANICAS	PAROS OPERATIVOS	CLIMA	% D.M.
UBICACION:	POZO XINICH					S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V						
NUMERO ECONOMICO	EQUIPOS	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA INICIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28						
TB-S-43	TRACTOR BULLDOAZER	SEM	822	0S8G00163	26/Febrero/2022																													28	14	1	12	1	96.43 %
EXC-V-80	EXCAVADORA	VOLVO	EC210DL	VCEC210DJ00241009	18/Julio/2023																													28	20	0	7	1	100 %
EXC-V-79	EXCAVADORA VOLVO EC210DL	VOLVO	EC210DL	VCEC210DA00240964	28/Junio/2024																													28	0	28	0	0	0 %
MC-C-36	MOTONIVELADORA DE 185 HP	CATERPILLAR	120K	0JAP07088	12/Febrero/2022																													4	4	0	0	0	100 %
DM-R-IMS-01	DRAGA MARINA RENTADA	IMS	4010	1934	06/Julio/2020																													28	0	0	28	0	100 %
EXC-C-78	EXCAVADORA HIDRAULICA DE CADENAS	CATERPILLAR	336GC	0JFW22146	14/Noviembre/2023																													21	10	0	10	1	100 %
																																		137	48	29	57	3	78.83 %

ALEJANDRO RETAMA MUNIVE
ELABORO

SAUL HERNANDEZ ALEJANDRO
SUPERINTENDENTE

SUPERVISO

MAQUINARIA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	OBSERVACION
TB-S-43	01/Febrero/2025	03/Febrero/2025	SUSPENSION DE ACTIVIDADES
TB-S-43	09/Febrero/2025	09/Febrero/2025	DESCANSO
TB-S-43	16/Febrero/2025	16/Febrero/2025	DESCANSO
TB-S-43	20/Febrero/2025	20/Febrero/2025	LLUVIA
TB-S-43	10/Febrero/2025	10/Febrero/2025	FALLA EN EL SISTEMA DE COMBUSTIBLE
TB-S-43	21/Febrero/2025	28/Febrero/2025	SIN OPERADOR
exc-v-80	01/Febrero/2025	03/Febrero/2025	SUSPENSION DE ACTIVIDADES
exc-v-80	09/Febrero/2025	09/Febrero/2025	DESCANSO
exc-v-80	16/Febrero/2025	16/Febrero/2025	DESCANSO
exc-v-80	20/Febrero/2025	20/Febrero/2025	LLUVIA
exc-v-80	22/Febrero/2025	23/Febrero/2025	-, DESCANSO
EXC-V-79	01/Febrero/2025	28/Febrero/2025	FALLA MECANICAS Y ELECTRICAS
DM-R-IMS-01	01/Febrero/2025	03/Febrero/2025	SUSPENSION DE ACTIVIDADES
DM-R-IMS-01	04/Febrero/2025	28/Febrero/2025	ACTIVIDADES SUS PENDIDAS DE ESTE EQUIPO
exc-c-78	09/Febrero/2025	09/Febrero/2025	DESCANSO
exc-c-78	16/Febrero/2025	16/Febrero/2025	DESCANSO

GENERADOR SOPORTE PARA COBRO DE ESTIMACION

MAQUINARIA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	OBSERVACION
exc-c-78	20/Febrero/2025	20/Febrero/2025	LLUVIA
exc-c-78	11/Febrero/2025	15/Febrero/2025	EN ESPERA DE INDICACIONES
exc-c-78	22/Febrero/2025	23/Febrero/2025	-, DESCANSO
exc-c-78	27/Febrero/2025	27/Febrero/2025	-

SUPERINTENDENTE

MAQUINARIA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	OBSERVACION
excct-12	01/Febrero/2025	28/Febrero/2025	FALLA MECANICAS Y ELECTRICAS
vctcst-07	01/Febrero/2025	03/Febrero/2025	SUSPENSION DE ACTIVIDADES
vctcst-07	09/Febrero/2025	09/Febrero/2025	DESCANSO
vctcst-07	16/Febrero/2025	16/Febrero/2025	DESCANSO
vctcst-07	20/Febrero/2025	20/Febrero/2025	LLUVIA
vctcst-07	14/Febrero/2025	14/Febrero/2025	NO DIO MARCHA EQUIPO
vctcst-07	22/Febrero/2025	23/Febrero/2025	-, DESCANSO
excct-25 (antes EXC-C-69)	01/Febrero/2025	28/Febrero/2025	FALLA MECANICAS Y ELECTRICAS
PIAFT-10	01/Febrero/2025	03/Febrero/2025	SUSPENSION DE ACTIVIDADES
PIAFT-10	09/Febrero/2025	09/Febrero/2025	DESCANSO
PIAFT-10	16/Febrero/2025	16/Febrero/2025	DESCANSO
PIAFT-10	20/Febrero/2025	20/Febrero/2025	LLUVIA
PIAFT-10	06/Febrero/2025	06/Febrero/2025	NO DIO MARCHA EQUIPO, BATERIAS
PIAFT-10	10/Febrero/2025	10/Febrero/2025	NO DIO MARCHA, BATERIAS
PIAFT-10	13/Febrero/2025	13/Febrero/2025	NO DIO MARCHA, CAMBIO DE BATERIAS
PIAFT-10	19/Febrero/2025	19/Febrero/2025	SIN OPERADOR

GENERADOR SOPORTE PARA COBRO DE ESTIMACION

MAQUINARIA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	OBSERVACION
PIAFT-10	21/Febrero/2025	28/Febrero/2025	SIN OPERADOR
piakt-14 (antes PIA-K-14)	09/Febrero/2025	09/Febrero/2025	DESCANSO
piakt-14 (antes PIA-K-14)	16/Febrero/2025	16/Febrero/2025	DESCANSO
piakt-14 (antes PIA-K-14)	20/Febrero/2025	20/Febrero/2025	LLUVIA
piakt-14 (antes PIA-K-14)	15/Febrero/2025	15/Febrero/2025	-
piakt-14 (antes PIA-K-14)	22/Febrero/2025	23/Febrero/2025	-, DESCANSO