

# GENERADOR SOPORTE PARA COBRO DE ESTIMACION

PROYECTO:	343 PEP 810 GASODUCTO AGAVE 640854810					MARZO 2025																															TOTAL DIAS	DIAS E FECTI VOS	FALLA S MEC ANICA	PARO S OPE RATIV	CLIMA	% D.M.			
UBICACION:	BATERÍA AGAVE					S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L																
NUMERO ECONOMICO	EQUIPOS	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA INICIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31									
MCCT-02	MOTONIVELAORA DE 125 HP	CATERPILLAR	120K	HSZN01830	26/Agosto/2020																																31	8	1	22	0	96.77 %			
VCTCST-04	POTENCIA 134 HP	CASE	SV211	DDDSV211NENTP 2796	01/Febrero/2022																																31	19	0	12	0	100 %			
MOT-38	CAMIONETA S10 PAQ C CREW DOBLE CAB	CHEVROLET	S10	LSFAM3ABXPA06 1685	26/Mayo/2023																																31	31	0	0	0	100 %			
																																								93	58	1	34	0	98.92 %



ALEJANDRO RETAMA MUNIVE

ELABORO

SUPERVISO

SUPERINTENDENTE

MAQUINARIA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	OBSERVACION
mcct-02	02/Marzo/2025	19/Marzo/2025	DESCANSO
mcct-02	02/Marzo/2025	02/Marzo/2025	DESCANSO
mcct-02	09/Marzo/2025	09/Marzo/2025	DESCANSO
mcct-02	06/Marzo/2025	06/Marzo/2025	EQUIPO CON LLANTA AVERIADA
mcct-02	12/Marzo/2025	19/Marzo/2025	EN ESPERA DE INDICACIONES
mcct-02	17/Marzo/2025	17/Marzo/2025	FESTIVO
mcct-02	16/Marzo/2025	16/Marzo/2025	DESCANSO
mcct-02	20/Marzo/2025	31/Marzo/2025	EN ESPERA DE INDICACIONES
vctcst-04	02/Marzo/2025	19/Marzo/2025	DESCANSO
vctcst-04	02/Marzo/2025	02/Marzo/2025	DESCANSO
vctcst-04	09/Marzo/2025	09/Marzo/2025	DESCANSO
vctcst-04	17/Marzo/2025	17/Marzo/2025	FESTIVO
vctcst-04	16/Marzo/2025	16/Marzo/2025	DESCANSO
vctcst-04	01/Marzo/2025	04/Marzo/2025	EN ESPERA DE INDICACIONES
vctcst-04	30/Marzo/2025	30/Marzo/2025	DESCANSO
vctcst-04	21/Marzo/2025	24/Marzo/2025	-

PROYECTO:	343 PEP 810 GASODUCTO AGAVE 640854810					MARZO 2025																															TOTAL DIAS	DIAS E FECTI VOS	FALLA S MEC ANICA	PARO S OPE RATIV	CLIMA	% D.M.
UBICACION:	BATERÍA AGAVE					S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L													
NUMERO ECONOMICO	EQUIPOS	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA INICIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31						
EXC-C-64	EXCAVADORA DE 273-275 HP	CATERPILLAR	336	0FEL20005	12/Septiembre/2024																															31	21	4	6	0	87.10 %	
TB-S-45	TRACTOR BULLDOZER	SEM	822	SEM00822ES8T0758	10/Diciembre/2022																															31	18	1	12	0	96.77 %	
EXC-C-73 (ANTES EXC-R-02)	POTENCIA 311 - 314 HP	CATERPILLAR	336	GDY21134	31/Julio/2024																															31	23	3	5	0	90.32 %	
VCT-A-53	VIBRO PATA DE CABRA	AMMAN	ARS 122	AIN16358EP3067669	07/Abril/2024																															31	18	0	13	0	100 %	
EXC-C-76	EXCAVADORA	CATERPILLAR	336	GDY21622	22/Mayo/2023																															10	6	0	4	0	100 %	
MC-C-35	MOTONIVELADOR A DE 176 - 196 HP	CATERPILLAR	140 GC	0W9201011	25/Noviembre/2021																															6	5	0	1	0	100 %	
MC-C-33	MOTONIVELADOR A DE 176 - 196 HP	CATERPILLAR	140 GC	0W9200875	12/Febrero/2022																															5	4	0	1	0	100 %	
MO-139	PICK UP	CHEVROLET	TORNADO	93CCL80C5JB135130	02/Febrero/2021																															31	31	0	0	0	100 %	
MO-168	URVAN 14 PASAJEROS	NISSAN	URVAN	JN1BE6DS8R9101646	26/Julio/2023																															31	31	0	0	0	100 %	
MO-172	DOBLE CABINA BASE	TOYOTA	HILUX	MR0CX3DD9R1347982	09/Septiembre/2024																															31	31	0	0	0	100 %	
MO-110	HATCHBACK SUBCOMPACTO	FORD	FIGO	MAJFP1ND7JA166198	01/Enero/2020																															31	31	0	0	0	100 %	
																															269	219	8	42	0	97.03 %						



ALEJANDRO RETAMA MUNIVE

ELABORO

SUPERVISO

SUPERINTENDENTE

MAQUINARIA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	OBSERVACION
EXC-C-64	02/Marzo/2025	19/Marzo/2025	DESCANSO
EXC-C-64	02/Marzo/2025	02/Marzo/2025	DESCANSO
EXC-C-64	17/Marzo/2025	17/Marzo/2025	FESTIVO
EXC-C-64	16/Marzo/2025	16/Marzo/2025	DESCANSO
EXC-C-64	18/Marzo/2025	19/Marzo/2025	MANGUERAS CILINDRO ARRASTRE AVERIADAS
EXC-C-64	20/Marzo/2025	21/Marzo/2025	MANGUERA AVERIADA
EXC-C-64	23/Marzo/2025	24/Marzo/2025	-
EXC-C-64	30/Marzo/2025	30/Marzo/2025	DESCANSO
TB-S-45	02/Marzo/2025	19/Marzo/2025	DESCANSO
TB-S-45	02/Marzo/2025	02/Marzo/2025	DESCANSO
TB-S-45	09/Marzo/2025	09/Marzo/2025	DESCANSO
TB-S-45	17/Marzo/2025	17/Marzo/2025	FESTIVO
TB-S-45	16/Marzo/2025	16/Marzo/2025	DESCANSO
TB-S-45	01/Marzo/2025	05/Marzo/2025	PARADO POR OPERADOR
TB-S-45	22/Marzo/2025	24/Marzo/2025	-
TB-S-45	30/Marzo/2025	30/Marzo/2025	DESCANSO

# GENERADOR SOPORTE PARA COBRO DE ESTIMACION

MAQUINARIA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	OBSERVACION
TB-S-45	26/Marzo/2025	26/Marzo/2025	COMBUSTIBLE
exc-C-73 (ANTES EXC-R-02)	02/Marzo/2025	19/Marzo/2025	DESCANSO
exc-C-73 (ANTES EXC-R-02)	02/Marzo/2025	02/Marzo/2025	DESCANSO
exc-C-73 (ANTES EXC-R-02)	09/Marzo/2025	09/Marzo/2025	DESCANSO
exc-C-73 (ANTES EXC-R-02)	17/Marzo/2025	17/Marzo/2025	FESTIVO
exc-C-73 (ANTES EXC-R-02)	16/Marzo/2025	16/Marzo/2025	DESCANSO
exc-C-73 (ANTES EXC-R-02)	30/Marzo/2025	30/Marzo/2025	DESCANSO
exc-C-73 (ANTES EXC-R-02)	22/Marzo/2025	24/Marzo/2025	EQUIPO NO DIO MARCHA
VCT-A-53	02/Marzo/2025	19/Marzo/2025	DESCANSO
VCT-A-53	02/Marzo/2025	02/Marzo/2025	DESCANSO
VCT-A-53	09/Marzo/2025	09/Marzo/2025	DESCANSO
VCT-A-53	17/Marzo/2025	17/Marzo/2025	FESTIVO
VCT-A-53	16/Marzo/2025	16/Marzo/2025	DESCANSO
VCT-A-53	01/Marzo/2025	04/Marzo/2025	EN ESPERA DE INDICACIONES
VCT-A-53	30/Marzo/2025	30/Marzo/2025	DESCANSO
VCT-A-53	20/Marzo/2025	24/Marzo/2025	-

**GENERADOR SOPORTE PARA COBRO DE ESTIMACION**

MAQUINARIA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	OBSERVACION
EXC-C-76	23/Marzo/2025	25/Marzo/2025	-
EXC-C-76	30/Marzo/2025	30/Marzo/2025	DESCANSO
MC-C-35	30/Marzo/2025	30/Marzo/2025	DESCANSO
MC-C-33	30/Marzo/2025	30/Marzo/2025	DESCANSO