

| PROYECTO: | 315. PEP 819 SITIO GRANDE | | | | | MARZO 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL DIAS | DIAS E FECTI VOS | FALLA S MEC ANICA | PARO S OPE RATIV | CLIMA | % D.M. | | | |
|---------------------|------------------------------|-------------|--------|-----------------------|-----------------|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-------|--------|---|---|----------|
| UBICACION: | SITIO GRANDE | | | | | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NUMERO ECONOMICO | EQUIPOS | MARCA | MODELO | SERIE | FECHA INICIO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | |
| MC-C-34 | MOTONIVELADOR A DE 125 HP | CATERPILLAR | 120K | 0E9201087 | 12/Febrero/2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19 | 15 | 0 | 4 | 0 | 100 % | | | | |
| REX-CS-50 | RETROEXCAVAD ORA 4X4 | CASE | 770 EX | NKJ770EXCPKH36 120 | 04/Junio/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19 | 15 | 0 | 4 | 0 | 100 % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 38 | 30 | 0 | 8 | 0 | 100.00 % |



ALEJANDRO RETAMA MUNIVE

ELABORO

SUPERVISO

SUPERINTENDENTE

| MAQUINARIA | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACION | OBSERVACION |
|------------|-----------------|-----------------------|------------------|
| MC-C-34 | 16/Marzo/2025 | 17/Marzo/2025 | DESCANSO FESTIVO |
| MC-C-34 | 23/Marzo/2025 | 23/Marzo/2025 | DESCANSO |
| MC-C-34 | 30/Marzo/2025 | 30/Marzo/2025 | DESCANSO |
| REX-CS-50 | 16/Marzo/2025 | 17/Marzo/2025 | DESCANSO FESTIVO |
| REX-CS-50 | 23/Marzo/2025 | 23/Marzo/2025 | DESCANSO |
| REX-CS-50 | 30/Marzo/2025 | 30/Marzo/2025 | DESCANSO |

GENERADOR SOPORTE PARA COBRO DE ESTIMACION

| PROYECTO: | 315. PEP 819 SITIO GRANDE | | | | | MARZO 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL DIAS | DIAS E FECTIVOS | FALLA S MECANICA | PARO S OPE RATIV | CLIMA | % D.M. |
|--------------------------------|---------------------------|---------------|----------|-------------------|--------------------|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----------|------------|-----------------|------------------|------------------|-------|--------|
| UBICACION: | SITIO GRANDE | | | | | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | | | | | | | | | | | | | |
| NUMERO ECONOMICO | EQUIPOS | MARCA | MODELO | SERIE | FECHA INICIO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | |
| VCTCST-11 (ANTES VCT-CS-42) | VIBROCOMPACTADOR | CASE | 1107 EXD | NKJ1107EHMKT03513 | 21/Agosto/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19 | 15 | 0 | 4 | 0 | 100 % | |
| PIAIT-12 | AUTOTRANSPORTE DE CARGA | INTERNATIONAL | 4700 | 3HAEUMMR7PL567874 | 05/Septiembre/2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19 | 15 | 0 | 4 | 0 | 100 % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 38 | 30 | 0 | 8 | 0 | 100.00 % | | | | | | |

~~ADA~~

ALEJANDRO RETAMA MUNIVE

ELABORO

SUPERVISO

SUPERINTENDENTE

| MAQUINARIA | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACION | OBSERVACION |
|--------------------------------|-----------------|-----------------------|------------------|
| vctcst-11 (antes vct-cs-42) | 16/Marzo/2025 | 17/Marzo/2025 | DESCANSO FESTIVO |
| vctcst-11 (antes vct-cs-42) | 23/Marzo/2025 | 23/Marzo/2025 | DESCANSO |
| vctcst-11 (antes vct-cs-42) | 30/Marzo/2025 | 30/Marzo/2025 | DESCANSO |
| PIAIT-12 | 16/Marzo/2025 | 17/Marzo/2025 | DESCANSO FESTIVO |
| PIAIT-12 | 23/Marzo/2025 | 23/Marzo/2025 | DESCANSO |
| PIAIT-12 | 30/Marzo/2025 | 30/Marzo/2025 | DESCANSO |