

GENERADOR SOPORTE PARA COBRO DE ESTIMACION

PROYECTO:	343 PEP 810 GASODUCTO AGAVE 640854810					FEBRERO 2025																												TOTAL DIAS	DIAS E FECTI VOS	FALLA S MEC ANICA	PARO S OPE RATIV	CLIMA	% D.M.
UBICACION:	BATERIA AGAVE					S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V													
NUMERO ECONOMICO	EQUIPOS	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA INICIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28						
MCCT-02	MOTONIVELAORA DE 125 HP	CATERPILLAR	120K	HSZN01830	26/Agosto/2020																												28	17	1	9	1	96.43 %	
VCTCST-04	POTENCIA 134 HP	CASE	SV211	DDDSV211NENTP 2796	01/Febrero/2022																												14	3	1	9	1	92.86 %	
MOT-38	CAMIONETA S10 PAQ C CREW DOBLE CAB	CHEVROLET	S10	LSFAM3ABXPA06 1685	02/Febrero/2023																												28	28	0	0	0	100 %	
																																		70	48	2	18	2	97.14 %



ALEJANDRO RETAMA MUNIVE

ELABORO

SUPERVISO

SUPERINTENDENTE

MAQUINARIA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	OBSERVACION
mcct-02	02/Febrero/2025	03/Febrero/2025	DESCANSO Y FESTIVO
mcct-02	09/Febrero/2025	09/Febrero/2025	DESCANSO
mcct-02	12/Febrero/2025	12/Febrero/2025	-
mcct-02	15/Febrero/2025	16/Febrero/2025	-, DESCANSO
mcct-02	20/Febrero/2025	20/Febrero/2025	LLUVIA
mcct-02	21/Febrero/2025	23/Febrero/2025	-
mcct-02	27/Febrero/2025	27/Febrero/2025	BATERIA DESCARGADAS
vctcst-04	20/Febrero/2025	20/Febrero/2025	LLUVIA
vctcst-04	16/Febrero/2025	19/Febrero/2025	EN ESPERA DE INDICACIONES
vctcst-04	21/Febrero/2025	24/Febrero/2025	-
vctcst-04	26/Febrero/2025	26/Febrero/2025	NO DIO MARCHA, BATERIAS DESCARGADAS
vctcst-04	28/Febrero/2025	28/Febrero/2025	-

GENERADOR SOPORTE PARA COBRO DE ESTIMACION

PROYECTO:		343 PEP 810 GASODUCTO AGAVE 640854810					FEBRERO 2025																												TOTAL DIAS	DIAS E FECTIVOS	FALLAS MECANICAS	PAROS OPERATIVOS	CLIMA	% D.M.
UBICACION:		BATERÍA AGAVE					S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V													
NUMERO ECONOMICO	EQUIPOS	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA INICIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28							
EXC-C-64	EXCAVADORA DE 273-275 HP	CATERPILLAR	336	0FEL20005	12/Septiembre/2024																													28	23	0	4	1	100 %	
TB-S-45	TRACTOR BULLDOZER	SEM	822	SEM00822ES8T0758	10/Diciembre/2022																													15	8	0	6	1	100 %	
EXC-C-73 (ANTES EXC-R-02)	POTENCIA 311 - 314 HP	CATERPILLAR	336	GDY21134	31/Julio/2024																													10	8	0	1	1	100 %	
VCT-A-53	VIBRO PATA DE CABRA	AMMAN	ARS 122	AIN16358EP3067669	07/Abril/2024																													10	1	0	8	1	100 %	
MO-168	URVAN 14 PASAJEROS	NISSAN	URVAN	JN1BE6DS8R9101646	02/Febrero/2024																													28	28	0	0	0	100 %	
MO-139	PICK UP	CHEVROLET	TORNADO	93CCL80C5JB135130	02/Febrero/2022																													28	28	0	0	0	100 %	
																												119	96	0	19	4	100.00 %							



ALEJANDRO RETAMA MUNIVE

ELABORO

SUPERVISO

SUPERINTENDENTE

MAQUINARIA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	OBSERVACION
EXC-C-64	02/Febrero/2025	03/Febrero/2025	DESCANSO Y FESTIVO
EXC-C-64	09/Febrero/2025	09/Febrero/2025	DESCANSO
EXC-C-64	20/Febrero/2025	20/Febrero/2025	LLUVIA
EXC-C-64	23/Febrero/2025	23/Febrero/2025	DESCANSO
TB-S-45	20/Febrero/2025	20/Febrero/2025	LLUVIA
TB-S-45	16/Febrero/2025	17/Febrero/2025	DESCANSO, NO LLEGO OPERADOR
TB-S-45	21/Febrero/2025	23/Febrero/2025	-
TB-S-45	26/Febrero/2025	26/Febrero/2025	-
exc-C-73 (ANTES EXC-R-02)	20/Febrero/2025	20/Febrero/2025	LLUVIA
exc-C-73 (ANTES EXC-R-02)	23/Febrero/2025	23/Febrero/2025	DESCANSO
VCT-A-53	20/Febrero/2025	20/Febrero/2025	LLUVIA
VCT-A-53	21/Febrero/2025	28/Febrero/2025	EN ESPERA DE INDICACIONES