

GENERADOR SOPORTE PARA COBRO DE ESTIMACION

PROYECTO:	353 PEP 802 BAKTE 1 ING. PROC. Y CONST. DE CAM Y PERAS T. 6640852802					MARZO 2025																															TOTAL DIAS	DIAS E FECTIVOS	FALLAS MECANICAS	PAROS OPERATIVOS	CLIMA	% D.M.
UBICACION:	BAKTE 2					S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L													
NUMERO ECONOMICO	EQUIPOS	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA INICIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31						
EXCHT-08	EXCAVADORA DE 143 HP	HYUNDAI	R220LC 9S	HHKHZ614VD0005718	08/Agosto/2024																															11	8	0	3	0	100 %	
VCTCST-03	POTENCIA 134 HP	CASE	SV211	DDDSV211NENTP2795	09/Septiembre/2021																															9	7	0	2	0	100 %	
PIAKT-07	PIPA 10 MIL LITROS	KODIAK	PIPA 10 MIL LITROS	3GBP7H1C27M109492	01/Diciembre/2020																															9	7	0	2	0	100 %	
MOT-07	PICK UP RANGER CREW CB 4X2 XLT	FORD	RANGER	AFAHR6CA0MP117189	02/Febrero/2022																															10	10	0	0	0	100 %	
																																				39	32	0	7	0	100.00 %	



ALEJANDRO RETAMA MUNIVE

ELABORO

SUPERVISO

SUPERINTENDENTE

MAQUINARIA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	OBSERVACION
excht-08	02/Marzo/2025	02/Marzo/2025	DESCANSO
excht-08	09/Marzo/2025	09/Marzo/2025	DESCANSO
excht-08	11/Marzo/2025	11/Marzo/2025	EN ESPERA DE INDICACIONES
vctcst-03	02/Marzo/2025	02/Marzo/2025	DESCANSO
vctcst-03	09/Marzo/2025	09/Marzo/2025	DESCANSO
PIAKT-07	02/Marzo/2025	02/Marzo/2025	DESCANSO
PIAKT-07	09/Marzo/2025	09/Marzo/2025	DESCANSO

PROYECTO:	353 PEP 802 BAKTE 1 ING. PROC. Y CONST. DE CAM Y PERAS T. 6640852802					MARZO 2025																															TOTAL DIAS	DIAS E FECTI VOS	FALLA S MEC ANICA	PARO S OPE RATIV	CLIMA	% D.M.
UBICACION:	BAKTE 2					S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L													
NUMERO ECONOMICO	EQUIPOS	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA INICIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31						
MC-C-33	MOTONIVELADOR A DE 176 - 196 HP	CATERPILLAR	140 GC	0W9200875	12/Febrero/2022																																9	7	0	2	0	100 %
MO-95	PICK UP	NISSAN	NP 300	3N6AD33A2HK866 119	02/Febrero/2022																																10	10	0	0	0	100 %
MO-164	XM9422B	MITSUBISHI	L200 GAS D/C 4X2	MMBMLE5G0RH01 1407	02/Febrero/2023																																10	10	0	0	0	100 %
																																					29	27	0	2	0	100.00 %



ALEJANDRO RETAMA MUNIVE

ELABORO

SUPERVISO

SUPERINTENDENTE

MAQUINARIA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	OBSERVACION
MC-C-33	02/Marzo/2025	02/Marzo/2025	DESCANSO
MC-C-33	09/Marzo/2025	09/Marzo/2025	DESCANSO