

PROYECTO:	315. PEP 819 SITIO GRANDE					ENERO 2025																															TOTAL DIAS	DIAS E FECTI VOS	FALLA S MEC ANICA	PARO S OPE RATIV	CLIMA	% D.M.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
UBICACION:	SITIO GRANDE					X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
NUMERO ECONOMICO	EQUIPOS	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA INICIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
EXC-C-78	EXCAVADORA HIDRÁULICA DE CADENAS	CATERPILLAR	336GC	0JFW22146	14/Noviembre/2023																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													



ALEJANDRO RETAMA MUNIVE

ELABORO

SUPERVISO

SUPERINTENDENTE

MAQUINARIA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	OBSERVACION
exc-c-78	01/Enero/2025	05/Enero/2025	suspension de labores
exc-c-78	06/Enero/2025	08/Enero/2025	OBRA SUSPENDIDA
exc-c-78	11/Enero/2025	13/Enero/2025	-
exc-c-78	19/Enero/2025	19/Enero/2025	DESCANSO
exc-c-78	22/Enero/2025	22/Enero/2025	LLUVIA
exc-c-78	23/Enero/2025	23/Enero/2025	-
exc-c-78	25/Enero/2025	26/Enero/2025	DESCANSO
exc-c-78	26/Enero/2025	26/Enero/2025	DESCANSO
MC-C-33	01/Enero/2025	05/Enero/2025	suspension de labores
MC-C-33	06/Enero/2025	08/Enero/2025	OBRA SUSPENDIDA
MC-C-33	12/Enero/2025	12/Enero/2025	DESCANSO
MC-C-33	09/Enero/2025	10/Enero/2025	NO DIO MARCHA LINEA COMBS TAPADAS
MC-C-33	19/Enero/2025	19/Enero/2025	DESCANSO
MC-C-33	22/Enero/2025	22/Enero/2025	MANGUERAS DAÑADAS DEL ORBITROL DE DIRECCION
MC-C-33	26/Enero/2025	26/Enero/2025	DESCANSO

GENERADOR SOPORTE PARA COBRO DE ESTIMACION

PROYECTO:	315. PEP 819 SITIO GRANDE					ENERO 2025																															TOTAL DIAS	DIAS E FECTI VOS	FALLA S MEC ANICA	PARO S OPE RATIV	CLIMA	% D.M.			
UBICACION:	SITIO GRANDE					X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V																
NUMERO ECONOMICO	EQUIPOS	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA INICIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31									
VCTCST-08	POTENCIA 110 HP	CASE	110 EX	NKJ1110ETMKT03 595	21/Agosto/2021																																	31	15	4	12	0	87.10 %		
EXCHT-08	EXCAVADORA DE 143 HP	HYUNDAI	R220LC 9S	HHKHZ614VD0005 718	08/Agosto/2024																																		31	16	1	13	1	96.77 %	
PIAKT-14 (ANTES PIA-K-14)	PIPA DE AGUA	KODIAK	PIPA 10 MIL LITROS	3GBP7H1CX8M112 898	01/Febrero/2022																																			23	17	1	4	1	95.65 %
																																	85	48	6	29	2	92.94 %							

~~ADA~~

ALEJANDRO RETAMA MUNIVE

ELABORO

SUPERVISO

SUPERINTENDENTE

MAQUINARIA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	OBSERVACION
vctcst-08	01/Enero/2025	05/Enero/2025	suspension de labores
vctcst-08	06/Enero/2025	08/Enero/2025	OBRA SUSPENDIDA
vctcst-08	11/Enero/2025	12/Enero/2025	.
vctcst-08	09/Enero/2025	09/Enero/2025	NO DIO MARCHA
vctcst-08	19/Enero/2025	19/Enero/2025	DESCANSO
vctcst-08	26/Enero/2025	26/Enero/2025	DESCANSO
vctcst-08	29/Enero/2025	31/Enero/2025	FALLA EN ALTERNADOR
excht-08	01/Enero/2025	05/Enero/2025	suspension de labores
excht-08	06/Enero/2025	08/Enero/2025	OBRA SUSPENDIDA
excht-08	12/Enero/2025	12/Enero/2025	DESCANSO
excht-08	10/Enero/2025	10/Enero/2025	FALLO EN SISTEMA INYECCION COMBUSTIBLE
excht-08	19/Enero/2025	19/Enero/2025	DESCANSO
excht-08	22/Enero/2025	22/Enero/2025	LLUVIA
excht-08	23/Enero/2025	23/Enero/2025	-
excht-08	25/Enero/2025	26/Enero/2025	DESCANSO
excht-08	26/Enero/2025	26/Enero/2025	DESCANSO

GENERADOR SOPORTE PARA COBRO DE ESTIMACION

MAQUINARIA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	OBSERVACION
piakt-14 (antes PIA-K-14)	12/Enero/2025	12/Enero/2025	DESCANSO
piakt-14 (antes PIA-K-14)	16/Enero/2025	16/Enero/2025	NO DIO MARCHA , FALLA EN SISTEMA DE ARRANQUE
piakt-14 (antes PIA-K-14)	19/Enero/2025	19/Enero/2025	DESCANSO
piakt-14 (antes PIA-K-14)	22/Enero/2025	22/Enero/2025	LLUVIA
piakt-14 (antes PIA-K-14)	23/Enero/2025	23/Enero/2025	-
piakt-14 (antes PIA-K-14)	26/Enero/2025	26/Enero/2025	DESCANSO